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Økonomi

TV-inspektion

• Budget 2024: 4.000.000

• Tilbud TV-inspektion: 1.137.000 (+)
• Rådgiver: +150.000 (ca.)

• De officielle kort: 2-2,5 stræk pr. ejendom
• I praksis over 7, dvs. 2½-3 gange så mange, men de 

fleste er private stik (på stik på stik …)
• Beslutning: Medtag alle stik aht. samlet omkostning

• Ekstra omkostning til ventetid og defekter i 
ledninger

• Revideret pris: 2.800.000 (+)
• Det ser ud til at holde

• Heraf ventetid og bugsering:
238.000 (feb-apr)

Reparationer (pr. 14/5 2024)

• Akutte skader i alt: 29
• Private: 9

• Fælles: 20

• Udbedret løbende samtidig med 
inspektionen

• I alt tilbud for: 397.174

• Afsluttet: 12, igangværende: 8

• Typiske skader:
• Dæksler, brøndkanter

• Ledningsbrud (rotter, sammenfald)

• Ledninger under husene (ca. 30).



• Vi har TV-optagelser af alle fælles 
ledningstræk samt (private stik)

• Vi får en rapport over ledningsnettets 
samlede tilstand

• Vi får begrundede anbefalinger til hvordan 
vi kan renovere det fælles kloaknet

• Vi har fået udbedret alle alvorlige, akutte 
skader

• Vi har fået spulet alle rørene, så det hele 
nu løber lidt nemmere 

Resultater og planer

Hvad har vi fået ud af det? Hvad bør vi gøre?

• Gennemgå og diskutere rapporten på 
beboermøder (efteråret 2024)

• Opstille alternative planer for renovering
• Ambition: Lav – Mellem – Høj

• Simpel eller de-luxe?
• Rottesikring?
• Nye vandledninger?

• Analysere konsekvenser for anlæg og vedligehold
• Vurdere pris
• Joker: Separatkloakering! (link)

• Undersøge modeller for finansiering

• Beslutning på ekstraordinær general-
forsamling.

https://planer.kk.dk/spildevandsplan-2018/
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